



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **21/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**18.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΤΤΩΝ».**

Σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1519/26-1-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
6. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πιολίνας Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 11-1-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΤΤΩΝ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε. , εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΤΤΩΝ»**

Οι υπογραφόμενοι:

1. Φίλιππος Γκιούρος , Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας
2. Δημήτριος Ζήμας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. Φανή Γιούση , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

Αφού μετέβησαν σήμερα **11** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2017** ημέρα Τετάρτη με βάση την υπ' αριθ. **336/2016**

Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΤΤΩΝ»**

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **17-7-2015** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **21-08-2015** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **22-08-2015** Τελική επιμέτρηση

του κ. Νεσλεχανίδη Σάββα – Τοπογράφου Μηχανικού, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΕΣ (Αριθμητικ ώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώ ς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1	Εκκοκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκοκαφής.-Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	1.1	m ³	230,00	230,00	Διακόσια Τριάντα κυβικά μετρα
2	Επικώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκκοκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	1.2	m ³	149,87	149,87	Εκατόν Σαράντα Εννέα κυβικά μετρα και Ογδόντα Επτά Εκατοστά
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. (με την μεταφορα)	1.3	m ³	85,00	85,00	Ογδόντα Πέντε κυβικά μετρα
4	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U-Ονομαστικής πίεσης 10 at-Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	1.4	m	324,00	324,00	Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα μετρα
5	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)-Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	1.5	kg	320,00	320,00	Τριακόσια Είκοσι κιλα
6	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές -Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm-	1.6	τεμ.	2,00	2,00	Δύο τεμαχια

	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm					
7	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλεισιμο-Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm-Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	1.7	τεμ.	1,00	1,00	Ένα τεμαχιο
8	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων -Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	1.8	τεμ.	2,00	2,00	Δύο τεμαχια
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος-Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.9	m3	4,00	4,00	Τέσσερα τεμαχια
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	1.1 0	m3	4,00	4,00	Τέσσερα τεμαχια
ΟΜΑΔΑ Β: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
11	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) -Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	2.1	m	320,00	320,00	Τριακόσια Είκοσι μετρα
12	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE)-Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	2.2	m	15,00	15,00	Δεκαπέντε μετρα
13	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC -διατομής 3 x 1,5 mm ²	2.3	m	370,00	370,00	Τριακόσια Εβδομήντα μετρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την επέκταση αρδευτικού δικτύου της Τ.Κ. Βρυττών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές, επιχώσεις, τοποθέτηση αγωγού, περίπου 320μ. ειδικών τεμαχίων διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος.

2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 40/2015 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Με την υπ' αριθ. 129/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, έγινε απ' ευθείας ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 17-07-2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 9.756,10€ + ΦΠΑ 23% 2.243,90€, ήτοι σύνολο 12.000,00€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (απ' ευθείας ανάθεση).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 17/01/2016. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 21/08/2015, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δεν συντάχθηκε Α.Π.Ε.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός, ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 9.756,10€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 2.243,90€) σύνολο 12.000,00€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 11-1-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΥΤΤΩΝ**», του οποίου ανάδοχος είναι η **Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε., «ΤΟΜΗ Ο.Ε.**», όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου, Αναστάσιος Δίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-2-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.