



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53/2018

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 6043/19-3-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος, 3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος, 4. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση ανάλογων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 12-3-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» («ΤΟΜΗ Ο.Ε.») - Ε.Δ.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου "**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ**" (Αρ. Μελ. 10/16)

Οι υπογραφόμενοι:

1. Μαρία Βλάχου - Κατσάρα Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας (ως πρόεδρος)
2. Σάββας Νεολεξανίδης, Π.Ε. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. Ιωάννης Καμντούτσος, Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

με βάση την υπ' αριθ. **41/18** Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, συνοδευόμενοι από την κ. Γιούση Φανή – Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ και επιβλέπουσα του έργου, μεταβήκαμε σήμερα 12η του μηνός Μαρτίου, του έτους **2018**, ημέρα Δευτέρα, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ**» (Αρ. Μελ. 10/16) και έχοντας υπ' όψη:

1. την από **08-07-2016** Σύμβαση κατασκευής (Αρ. πρωτ. 14049)
2. την από **28/11/2016** Βεβαίωση περαίωσης (Αρ. πρωτ. 25417)
3. την από **12-12-2016** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων» & του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

A/A	Ενδειξη Εργασιών	ΑΤ	ΜΜ	Ποσότητα Προϋπ/σμού	Ποσότητα Τελικά Εκτελεσθείσα	Ολογράφως
1 - ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	Μ3	60,00	60,00	ΕΞΗΝΤΑ
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.2	Μ2	197,00	197,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.3	Μ3	30,00	30,00	ΤΡΙΑΝΤΑ
4	Επικώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.4	Μ3	12,00	12,00	ΔΩΔΕΚΑ
5	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	1ΝΤ 1	Τε μ	0,00	1,00	ΕΝΑ
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους	1ΝΤ	Τε	0,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ

	από 4 μέχρι 8 m	2	μ			
7	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51m	1NT 3	Τε μ	0,00	1,00	ΈΝΑ
8	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	1NT 4	Τε μ	0,00	3,00	ΤΡΙΑ
9	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	1NT 5	Τε μ	0,00	1,00	ΈΝΑ
10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1NT 6	M3	0,00	24,00	ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
11	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1NT 7	M3	0,00	19,88	ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
2 - ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	M3	50,00	50,00	ΠΕΝΗΝΤΑ
2	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.2	Χγ ρ	200,20	200,20	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.3	M M	143,00	143,00	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.4	M3	2,00	2,00	ΔΥΟ
5	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.5	Τε μ	6,00	6,00	ΕΞΙ
6	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	2.6	M2	1,80	1,80	ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
3 - ΟΜΑΔΑ Γ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.1	M M	143,00	143,00	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
4 - ΟΜΑΔΑ Δ ΛΟΙΠΑ						
1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	4.1	M2	160,00	160,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ
2	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	4.2	Τε μ	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
3	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	4.3	Χγ ρ	100,00	100,00	ΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης - ανακατασκευής πεζοδρομίων με πλακόστρωση ή τοιμεντόστρωση, στην Δ. Ε. Έδεσσας. Οι εργασίες ήταν απαραίτητες για την ασφαλή κίνηση των πεζών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε σημεία στα οποία τα υφιστάμενα πεζοδρόμια

έχουν καταστραφεί: α) από το ριζικό σύστημα των δένδρων β) την φθορά λόγω παλαιότητας και χρήσης & γ) λόγω εργασιών κατασκευής άλλων έργων. Επίσης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ραμπών, για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών, σε σημεία τα οποία ορίσθηκαν από την Υπηρεσία.

2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 10/2016 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Με την υπ' αριθ. 135/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 24-05-2016 δημοπρασίας. (Ποσοστό έκπτωσης 38,00%).

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 08-07-2016 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 10.000,00€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 12.399,99€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 08/10/2016 (3 μήνες). Δόθηκε παράταση 40 ημερών, δηλαδή έως τις 17-11-2017 (με την αρ. 236/16 Αποφ. Ο.Ε.). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 17/11/2016, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ, (Τακτοποιητικός) δαπάνης 10.000,00€ + ΦΠΑ 24% 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 299/2016 απόφαση Ο.Ε. Δ. Έδεσσας.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δυο (2) λογαριασμοί, ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 4.838,71€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 1.161,29€) σύνολο 6.000,00€ και ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 5.161,29€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 1.238,71€) σύνολο 6.400,00€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 12-3-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση –Ανακατασκευή Πεζοδρομίων στην Δ. Ε. Έδεσσας**» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε. «ΤΟΜΗ Ο.Ε.», όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 15:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 53/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-3-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.