



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024  
ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»**

Σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική (δια ζώσης), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 13145/12.9.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (06) από τα επτά (07) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος – Πρόεδρος. 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος. 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος. 4. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος. 5. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος. 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.	1. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 12983/10-09-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

*Έχοντας υπόψη:*

1. *Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει (ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 132, 155 και 156)*
2. *Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει*
3. *Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας*
4. *Το, με αριθ. 13627/12-10-2020 συμφωνητικό – σύμβαση του εν λόγω έργου μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Έδεσσας και της «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», για ποσό 620.250,48 € πλέον ΦΠΑ*
5. *Την αριθ. 94/07.04.2021 Απόφαση Ο.Ε. Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος*
6. *Την αριθ. 360/01.12.2021 Απόφαση Ο.Ε. Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος*
7. *Το περιεχόμενο του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας*
8. *Την αριθ. 48/2023 (Πρακτικό 6<sup>ο</sup>/22.06.2023) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (Σύμφωνη γνώμη)*
9. *Την αριθ. 157/15.07.2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας με την οποία ψηφίστηκε η 5<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 248.894,80€ με Κ.Α. 02.64.7341.701 για την εκτέλεση του έργου*
10. *Την αριθ. 180/26.08.2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας με την οποία ψηφίστηκε η έγκριση της 7<sup>ης</sup> Παράτασης της Προθεσμίας Περαιώσης του έργου του θέματος*
11. *Την αριθ. 542/22.08.2024 απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ) ποσού 72.609,82€ στον Κ.Α.Ε. 02.64.7341.701*
12. *Την αριθ. 549/28.08.2024 απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ) ποσού 176.284,98€ στον Κ.Α.Ε. 02.64.7341.701*

#### **Εισηγούμαστε**

*την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού 'Μ. Αλέξανδρος' & Περιβάλλοντος Χώρου (Β' Φάση)»*

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. 12983/29-08-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας με την αιτιολογική έκθεση,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου «Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού 'Μ. Αλέξανδρος' & Περιβάλλοντος Χώρου (Β' Φάση)» με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00€ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από ΠΔΕ & ΠΔ.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 222/2024**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος  
Θωμάς, Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Μιχαήλ  
Σαμλίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Έδεσσα 18.9.2024**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Θεόδωρο Δανηλίδη.

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ηλία Γκουγιάννο.