



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ**  
**ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **239/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑ»**

Σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	13	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου	14	Πέtkος Χρήστος
3	Βερικούκης Χρήστος	15	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Γιώγας Δημήτριος	16	Σαμλίδης Μιχαήλ
5	Δασκάλου Χρήστος	17	Σόντρας Ιωάννης

6	Δημητριάδης Βασίλειος	18	Ταμβίσκου Ευτυχία
7	Δίου Αναστάσιος	19	Ταπαζίδης Δημήτριος
8	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	20	Τσιβόγλου Χρήστος
9	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	21	Φουνταλής Μιχαήλ
10	Κούκος Γεώργιος	22	Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ
11	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	23	Χατζόγλου Ιωάννης
12	Μάρκου Διονύσιος		

### ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

#### αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	3	Ζδρου Αικατερίνη
2	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	4	Πασχάλης Αλέξανδρος

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκαν με την ακόλουθη σειρά τα θέματα 21<sup>ο</sup> και 28<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκια αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συμμετείχε στη συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:

- α. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
- β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19.652/22.9.2016 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Τίτλος έργου:	«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα».
Αριθ, μελέτης:	50 / 2014

Συνολική Πίστωση Έργου:	1.000.000,00 €
Φορέας Χρηματοδότησης / Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης:	Το έργο χρηματοδοτείται αρχικά από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και με την υπ'αρ. 4895/1-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, μεταφέρθηκε ως συνεχιζόμενο στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).
Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων Δημοπρασίας:	45/2015
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	24/3/2015
Απόφαση Ο.Ε.- Επικύρωσης Πρακτικών Δημοπρασίας:	60 / 2015
Ανάδοχος Έργου:	Κ/ΕΙΑΣ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε. – ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	8 - 6 - 2015
Ποσό αρχικής Σύμβασης (με ΦΠΑ 23%):	500.595,71 €

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/22.02.2005 τεύχος Α') - «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης- Προγράμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 25874/30.12.2014 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.000.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού έργου: 2015ΣΕ28280012-Ο.Π.Σ.Α.Α: 948977 της Σ.Α. Ε282/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
5. Την υπ' αριθμ. 10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για την αποδοχή των όρων ένταξης και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης.
6. Την Α.Π. 15651/8-6-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου
7. Την Τεχνική Έκθεση μεταβολής στοιχείων μελέτης του έργου “ **Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα** ”, όπως συντάχθηκε από τον μελετητή κ. Μιχαλάκα Ζήση.
8. Την αρ. 24/2016 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πρακτικό 3ο /15-09-2016), υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου “ **Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα** ”

Και επειδή:

Η τροποποίηση της μελέτης του έργου κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και τη σωστή λειτουργία του προκειμένου να αντιμετωπιστεί απρόβλεπτος παράγοντας και να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το έργο.

1. **Αναφορά προβλήματος:** Διαπιστώθηκε κατά των προπαρασκευαστικών εργασιών του έργου ότι η κατασκευή του φρεατίου Μ1 είναι προβληματική καθώς τόσο το βάθος όσο και η θέση του (απόσταση ορύγματος της τάξης των 2m) από την παρακείμενη ιδιοκτησία πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου. Αναζητήθηκαν στοιχεία που σχετίζονται με την κατασκευή του κτιρίου αλλά δε κατέστη δυνατό να βρεθούν καθώς το κτίσμα είναι παλαιό. Εξετάστηκε η λύση της εκτόνωσης του αγωγού ομβρίων ανάντη της υφιστάμενης γέφυρας αλλά το κτίριο δυτική πλευρά του δρόμου είναι ακατοίκητο και παλαιό και πιθανές αναταράξεις για τη διάτρηση του υφιστάμενου τοιχείου του ρέματος να επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες στη στατικότητα του.

**Πρόταση:** Τροποποίηση της χάραξης με στόχο την εκκένωση του αγωγού ομβρίων στον ίδιο αποδέκτη αλλά σε άλλη θέση 50m κατάντη από την αρχική, εκμεταλλευόμενοι την οδό που οδηγεί στην εκκλησία του οικισμού.

**Αξιολόγηση:** Σύμφωνη γνώμη του υπογράφοντα με τη συγκεκριμένη πρόταση καθώς:

- το συνολικό επιπλέον μήκος του αγωγού είναι της τάξης των 30m

- η κλίση του τμήματος (Μ2-έως αποδέκτη) μπορεί να διατηρηθεί σύμφωνα με την αποτύπωση της νέας θέσης εκβολής εξασφαλίζοντας την ομαλή υδραυλική λειτουργία του τμήματος

Οι παραπάνω αλλαγές θα συμπεριληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών και θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου.

#### Εισηγούμαστε

τροποποίηση της μελέτης του παραπάνω έργου (σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 24/2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων καθώς και το άρθρο 144, παρ. 2 του Ν. 4412/2016

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου "Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα", όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 239/2016**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ιατρίδου – Βλαδίκας
<b>Ακριβές απόσπασμα</b>	Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,
<b>Έδεσσα 11.10.2016</b>	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου Διονύσιος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μουράτογλου Ιωάννης, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
	Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

#### Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Χ. Ασημακοπούλου

#### Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Πέtkο