

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **275/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

5. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΜΗΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΟΜΑΔΑ 2 - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ)

Σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15076/29.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 14 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 8 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 9 | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |

4	Δελής Αθανάσιος	11	Μούκας Σωτήριος
5	Θωμάς Ευάγγελος	12	Σαμλίδης Μιχαήλ
6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	13	Τσεπκεντζής Ιωάννης
7	Καραμάνη Δήμητρα	14	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	8	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Δίου Αναστάσιος	9	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Θεοδώρου Έλλη	10	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Καραπατσούδη Ελένη	11	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κίτσου Ελένη	12	Τζιάκος Δημήτριος
6	Μουστάκας Γεώργιος	13	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
7	Ξυλουργίδης Αντώνιος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου και Γεώργιος Μουστάκας προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 14626/21.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
4. Το με Α.Π. 7542/12.06.2023 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 98.704,00 € με το ΦΠΑ
5. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
6. Την με Α.Π. 14626/20.11.2023 αίτηση του Προμηθευτή για 3μηνη μετάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας, ήτοι έως τις 12.03.2024

και επειδή:

Ο Προμηθευτής – Ανάδοχος επικαλείται ως αιτία για την μετάθεσης της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας την έλλειψη ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και λοιπών ανταλλακτικών, η οποία οδηγεί σε καθυστερήσεις στη συναρμολόγηση των μηχανημάτων στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της CASE στις ΗΠΑ

Εισηγούμαστε

την τρίμηνη (3 μήνες) μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας μηχανήματων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Ομάδα 2 – Φορτωτής πλάγιας ολίσθησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, έως τις 12.03.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του μηχανήματος στο εργοστάσιο παραγωγής».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 14626/21.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθ. πρωτ. 14626/20.11.2023 αίτηση του προμηθευτή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίμηνη (3 μήνες) μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας μηχανήματων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Ομάδα 2 – Φορτωτής πλάγιας ολίσθησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, έως τις 12.03.2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του μηχανήματος στο εργοστάσιο παραγωγής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 275/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γάσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής

Ακριβές απόσπασμα
Έδεσσα 27.12.2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθανάσιος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος,
Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος,
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,
Μουστάκας Γεώργιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Γ. Τσιλιγιάννη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη