



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **325/2020**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**20. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Δ.Α.Κ.) ΈΔΕΣΣΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α'/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14.384/23-10-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος. 4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, 5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 7. Σωτήριος Μούκας-Αναπλ. μέλος.	1. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια- Τακτ. μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

❖ Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ. 288/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 14.418/23-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) και το άρθρο 225 του Ν 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')

- την από 19-7-2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» προϋπολογισμού 55.000,00 €

- την από 30-4-2018 1<sup>η</sup> τροποποίηση της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης ως προς τον χρόνο ισχύος της

- την Α.Π. 6996/4-4-2018 βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου

- Το Α.Π. 8025/25-4-2018 έγγραφο του Δήμου «Αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση απόφασης επιχορήγησης ΠΔΕ του έργου «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό Γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας» με το οποίο ζητήθηκε το ποσό των 25.252,82 € για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού.

- Το Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/189767/13006/2303/529/26-7-2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΣΑΕ016) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 2017ΣΕ01600012, με το οποίο εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Έδεσσας με το ποσό των 24.000,00 € (πληρωμή μέρους της 1ης πιστοποίησης).

- Το Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/629592/39172/7216/4077/ 18-11-2019 με την οποία έγινε η “Κατανομή πίστωσης του έργου 2017ΣΕ01600012 από τις πιστώσεις των συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕ 016-ΠΔΕ 2019” ποσού 1.252,82 € που αφορά την εξόφληση της 1ης πιστοποίησης του έργου, χωρίς να πραγματοποιηθεί η πίστωση του λογαριασμού.

και προκειμένου να γίνει δυνατή η αποπληρωμή των 1.252,82€ (υπόλοιπο της 1<sup>ης</sup> πιστοποίησης)

**Εισηγούμαστε**

**A.** την έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης (χορήγηση παράτασης) της από 19-07-2017 και της από 30-4-2018 1<sup>ης</sup> τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» με την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει **μέχρι την 30-06-2021**. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: «Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο **μέχρι 30-06-2021**. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών».

**B.** την παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 19-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 14.418/23-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1θ του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α' 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**A.** Την έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης (χορήγηση παράτασης) της από 19-07-2017 και της από 30-4-2018 1<sup>ης</sup> τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο «Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» με την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 19-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει **μέχρι την 30-06-2021**. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: «Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο **μέχρι 30-06-2021**. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών».

**B.** Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 19-07-2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 325/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 10-11-2020  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Χατζόγλου, Σωτήριος Μούκας (Αναπλ. μέλος), Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.

### **Αποδέκτες προς κοινοποίηση:**

-Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη.