



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **15/2019**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ W.C. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 2^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 937/21-1-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου - Αντιπρόεδρος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτ. μέλος, 2. Γεώργιος Κούκος - Τακτ. μέλος, 3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού 1 «Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών Δημοσίου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχέδιο Ανάδειξης της «ταυτότητας» της Έδεσσας και σύνταξη προδιαγραφών Επιλεγμένων Δράσεων».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου-μερική ανάκληση της με αριθ. 240/2018 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.

3. Έγκριση Πρακτικού 1 «Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών /Τεχνικών Προσφορών του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας: α) «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)» και β) Προμήθεια ενός καινούργιου Δονητικού Οδοστρωτήρα πεζού χειριστή» (ΑΡ. Συστήματος 67684 και 67713)»

4. Σύνταξη σχεδίου 1^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου « Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κ. Γραμματικού».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 17-1-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ W.C. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από τον ανάδοχο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ W.C. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Οι υπογράφοι:

1. **Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.** της Δ/σης Καθαριότητας του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. **Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.** της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. **Σάββας Νεολεξανίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.** της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019** ημέρα Πέμπτη με βάση την υπ' αριθ. **387/18-12-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ W.C. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **18-07-2017** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **31-08-2017** Βεβαίωση περαιώσης

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕ ΙΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφ ως)

1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	t	2,21	2,21	Δύο και είκοσι ένα
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	t1 0m	20,07	20,07	Είκοσι και εβδομήντα
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	tk m	13,09	13,09	Δέκα τρία και μηδέν εννιά
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m 3	3,59	3,59	Τρία και πενήντα εννιά
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	m 3	0,77	0,77	Μηδέν και εβδομήντα επτά
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m 3	31,21	31,21	Τριάντα ένα και είκοσι ένα
8	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	m 3	17,98	17,98	Δέκα επτά και ενενήντα οκτώ
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m 3	13,23	13,23	Δέκα τρία και είκοσι τρία
10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	m *c m(dm 2)	133,98	133,98	Εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιαδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m 2	19,87	19,87	Δέκα εννιά και ογδόντα επτά
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m 2	34,66	34,66	Τριάντα τέσσερα και εξήντα έξι
13	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να	m 2	37,39	37,39	Τριάντα επτά και

	καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων				τριάντα εννιά
1 4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m 2	46,22	46,22	Σαράντα έξι και είκοσι δύο
1 5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m 2	4,8	4,8	Τέσσερα και οκτώ
1 6	Συλλογή, μεταφορά και παράδοση των αποβλήτων κατεδαφίσεων σε Εταιρείες διαχείρισης απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).	m 2	31,21	31,21	Τριάντα ένα και είκοσι ένα
1 7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m 3	3,71	3,71	Τρία και εβδομήντα ένα
1 8	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m 3	3,71	3,71	Τρία και εβδομήντα ένα
1 9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	K G	56,7	56,7	Πενήντα έξι και εβδομήντα
2 0	Ξυλότυποι κυτών μικροκατασκευών	m 2	2,96	2,96	Δύο και ενενήντα έξι
2 1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m 2	15,73	15,73	Δέκα πέντε και εβδομήντα τρία
2 2	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	m 2	51,96	51,96	Πενήντα ένα και ενενήντα έξι
2 3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	m 2	51,96	51,96	Πενήντα ένα και ενενήντα έξι
2 4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m 2	27,3	27,3	Είκοσι επτά και τριάντα

2 5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	K G	808,31	808,31	Οκτακόσια οκτώ και τριάντα ένα
--------	--	--------	--------	--------	--------------------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι εργασίες που αφορούσαν την καθαίρεση τμήματος των W.C. καθώς και εργασίες συντήρησης και επισκευής του στεγάστρου στο 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ W.C.: όπου προβλέπονται εργασίες καθαιρέσεων επικίνδυνων τμημάτων και αποκατάστασης του δαπέδου καθώς και της πλαϊνής εξωτερικής υφιστάμενης τοικοποιίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ της φέρουσας μεταλλικής κατασκευής, στέγασης παρακείμενου υπαίθριου χώρου..

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **20/2017** από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η ανάθεση μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίθηκε με την αριθ. **137/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **18-07-2017** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 5.612,57€ + ΦΠΑ 24% 1.347,02€, ήτοι σύνολο 6.959,59€ μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.», (ποσοστό έκπτωσης 42,00%).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 8 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 17-03-2018.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 31-08-2017, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με ημερομηνία υπογραφής στις 08/08/2017.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί:

1^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 4.685,90€ & Φ.Π.Α. 24% 1.124,62€ ήτοι συνολικά **5.810,52€**.

2^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 926,63€ & Φ.Π.Α. 24% 222,39€ ήτοι συνολικά **1.149,02€**.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **30-11-2018**. Επομένως η παραλαβή είναι οριστική.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 10-12-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ W.C. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.», όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 15/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-1-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ Ιωάννη Καντούτση.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/υση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Χρήστο Βερικούκη.