

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **120/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ  
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 15/2020)**

Σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7.204/2.6.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	9	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	10	Μούκας Σωτήριος
3	Γιώγας Δημήτριος	11	Ξυλουργίδης Αντώνιος
4	Δελής Αθανάσιος	12	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5	Δίου Αναστάσιος	13	Σαμλίδης Μιχαήλ
6	Θωμάς Ευάγγελος	14	Τσεπκεντζής Ιωάννης
7	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	15	Χατζόγλου Ιωάννης
8	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος		

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

### αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	7	Μουστάκας Γεώργιος
2	Θεοδώρου Έλλη	8	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Καραμάνη Δήμητρα	9	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Καραπατσούδη Ελένη	10	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	11	Τζιάκος Δημήτριος
6	Κίτσου Ελένη	12	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος και Αντώνιος Ξυλουργίδης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, οι:

- Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5948/9.5..2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας και το από 9.5.2023 Πρωτόκολλο παραλαβής, τα οποία έχουν ως εξής:

*«Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 15/2020) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016».*

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από τον ανάδοχο «ΛΕΠΙΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου "**Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας**".

Οι υπογραφόμενοι:

1. Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος
2. Ιωάννης Καντούσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
3. Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος

Ως μέλη της επιτροπής παραλαβής, αφού μεταβήκαμε σήμερα **09** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023** ημέρα **Τρίτη** με βάση την υπ' αριθ. **61/29-03-2023** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο "**Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας**" (Αρ. Μελ. 15/2020), παρουσία και του αναδόχου του έργου κ. ΛΕΠΙΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ έχοντας υπ' όψη:

1. το από **12-11-2020** Συμφωνητικό (Αρ. πρωτ. 15501)
2. την από **20-05-2021** Βεβαίωση περαίωσης ( Αρ. πρωτ. 6935)
3. την από **20-05-2021** Τελική επιμέτρηση

Παρουσία και της εκκαθαρίστριας του έργου κ .Αντωνιάδου Ελισσάβητ λόγω συνταξιοδότησης της επιβλέπουσας (κ. Γιούσμη Φανής), παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον νόμο Ν.4412/2016 όπως ισχύει «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α / Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			
			ΠΡΟΥΠ ΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΗ 1ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ	
<b>Α. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>						
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	M2	6.993,0 0	8.787,1 8	<b>8.787,1 8</b>	Οκτώ Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα Επτά Τετραγωνικά Μέτρα και Δεκαοκτώ Εκατοστά
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	M2	125,00	0,00	<b>0,00</b>	Μηδέν Τετραγωνικά Μέτρα

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .

##### 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη αυτή αφορούσε στην Διαγράμμιση οδών Δήμου Έδεσσας.

##### 2. ΜΕΛΕΤΗ -ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 15/2020 από την Δ/νση Τ.Υ & πολεοδομίας Δ. Έδεσσας. Με τις υπ. αρ. 291/29-09-2020 & 319/27-10-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού της 15-09-2020 και κατακυρώθηκε η ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου στον Λεπίτκα Νικόλαο του Χρήστου, εμπειροτέχνης ΔΕ με ενιαία έκπτωση 12,00 % (Δώδεκα τοις εκατό) & συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς ( με ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα , 34.673,51 € + (ΦΠΑ 24%) 8.321,64 € = 42.995,13 € , με το ΦΠΑ 24%.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Στις 12-11-2020 υπογράφηκε Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δήμαρχου Έδεσσας κ. Γιάννου Δημήτριου και του Αναδόχου ΛΕΠΙΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Συμβατική : Δύο μήνες (2 μήνες - προβλεπόμενη περαίωση 11-01-2021 ), εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> Παράταση για 3 μήνες με την 408/18-12-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας ως την 11-04-2021 και ήδη είχε περαιωθεί το 80% του έργου εμπρόθεσμα ( το σύνολο των εγκεκριμένων ποσοτήτων) και 2<sup>η</sup> παράταση κατά 2 μήνες , έως την 10-06-2021 για ολοκλήρωση εργασιών μετά την έγκριση ΑΠΕ με χρήση απρόβλεπτων δαπανών, με την 127/26-04-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ στις 20-05-2021, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

### **5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ δαπάνης 34.673,51 € + ΦΠΑ 24% 8.321,64 €, ήτοι σύνολο 42.995,15 € και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 138/11-05-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας.

### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν δυο (2) λογαριασμοί, ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 26.214,13€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 6.291,39€) σύνολο 32.505,52 € και ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 8.459,38 € χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% 2.030,25€) σύνολο 10.489,63 €.

### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

### **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 5948/9.5..2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το από 9.5.2023

Πρωτόκολλο παραλαβής, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 15/2020), το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 120/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Δίου
<b>Ακριβές απόσπασμα</b>	Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια
<b>Έδεσσα 23.6.2023</b>	Αναστασία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη,
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,
	Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,
	Πέτκου Αναστάσιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
	Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Ε. Αντωνιάδου
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας Μ. Σαμλίδη