



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **207/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».**

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16679/21-9-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου - Αντιπρόεδρος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος, 5. Αναστάσιος Δίου - Αναπλ. μέλος.	1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος, 2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος, 3. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος, 4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση της αριθ. 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση της αριθ. 266/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.
4. Σύνταξη σχεδίου 9^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
5. Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 5-9-2018 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του εργολάβου ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών προς παραλαβή του έργου «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 189.420,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι υπογράφοντες:

1. **Αναστάσιος Δίου**, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος
2. **Ασημακοπούλου Χριστίνα**, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Υπ/λος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος
3. **Καντούτσος Ιωάννης**, Π.Ε. Αρχ/κτων Μηχανικός Υπ/λος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος,

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αιθμ. 222/13-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, μεταβήκαμε την 5^η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη

παρουσία και του εκπροσώπου του αναδόχου Αρβανίτη Δημητρίου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο. Έχοντας υπόψη την από 02-06-2017 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ»

παραλαμβάνουμε οριστικά τις παρακάτω εργασίες :

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ				
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	μ ³	2.870,94	Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα & Ενενήντα Τέσσερα Εκατοστά
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	μ ³	3.015,00	Τρεις Χιλιάδες Δέκα Πέντε
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ	3.10.01.0 1	μ ³	300,00	Τριακόσια

4	Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με πλαστικό σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς οχηματομοίχους χωρίς την προμήθεια σωλήνα, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ250mm	3.19.02.0 2	μ	53,98	Πενήντα Τρία & Ενενήντα Οκτώ Εκατοστά
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
5	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών κτλ. συμβατικών μέσων.	4.01.01	μ ³	2,00	Δύο
	ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ				
6	Προμήθεια δανείων, Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1 έως E4	A-18.1	μ ³	2.720,00	Δύο Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα
7	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	μ ³	3.250,00	Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα
8	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	5.07	μ ³	16,44	Δέκα Έξι & Σαράντα Τέσσερα Εκατοστά
9	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκοκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	μ ³	57,92	Πενήντα Επτά & Ενενήντα Δύο Εκατοστά
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκοκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων σε οποιαδήποτε απόσταση	2.01	μ ³	10,00	Δέκα
11	Διάστρωση προϊόντων εκοκαφής	3.16	μ ³	10,00	Δέκα
12	Εκοκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1NT1	μ ³	300,00	Τριακόσια
13	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών από κοκκώδη υλικά	1NT2	μ ³	187,00	Εκατόν Ογδόντα Επτά
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
	ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ				
14	Λιθορριπές προστασίας κοίτης πρηνών με λίθους λατομείου βάρους 100-200kg	8.04.03	μ ³	40,00	Σαράντα
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
15	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	9.01	μ ²	5,00	Πέντε
16	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	9.10.04	μ ³	15,00	Δέκα Πέντε
	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
17	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	χγρ	325,00	Τριακόσια Είκοσι Πέντε
	ΦΡΕΑΤΙΑ				
18	Τυπικά φρεάτια τροφοδοσίας δικτύου – ελέγχου διάρρηξης για αγωγούς DN≤300mm, διαστάσεων 1,50μΧ1,50μ	9.32.01	τεμ	2,00	Δύο
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ				
19	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με	B-37.2	μ ²	26,00	Είκοσι Έξι

	διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τοιμεντοκοκονία προστασίας				
	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ				
20	Περίφραξη με συρματοπλεγμα	11.12	μ	305,00	Τριακόσια Πέντε
21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	62.21	χγρ	100,00	Εκατό
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ				
	ΣΩΛΗΝΕΣ				
22	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10-10MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125mm/10atm	12.14.01.08	μ	113,64	Εκατόν Δέκα Τρία & Εξήντα Τέσσερα Εκατοστά
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
23	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες PE με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 250mm/16atm	12.14.01.53	μ	53,98	Πενήντα Τρία & Ενενήντα Οκτώ Εκατοστά
24	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα, κτλ) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη	12.17	χγρ	142,00	Εκατόν Σαράντα Δύο
25	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U, SDR 41, DN 200mm	1NT3	μ	112,00	Εκατόν Δώδεκα
	ΟΜΑΔΑ Δ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
26	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ 2.2	μ ²	4.295,00	Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Ενενήντα Πέντε
	ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΘΜΕΝΑ				
27	Στεγανοποίηση δεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυπροπυλενίου πάχους 1mm	14.04.03	μ ²	8.055,00	Οκτώ Χιλιάδες Πενήντα Πέντε
28	Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) μη υφαντό των 300gr/m ²	14.05.02	μ ²	8.884,00	Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Ογδόντα Τέσσερα

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο εργολαβίας:

Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκε η επένδυση της λιμνοδεξαμενής της Αγ. Φωτεινής προκειμένου να επιτευχθεί η στεγανοποίησή της.

2. Δημοπρατηση

Η Δημοπρασία έγινε στις 01/12/2015 και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 285/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. Σύμβαση – Εγκατάσταση

Την 28/12/2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 183.754,52 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., και δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών.

4. Προθεσμίες – Περαιώση

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της ΕΣΥ η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ήταν η 31/12/2015 σύμφωνα με την Α.Π. 14771/12-10-2015 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. αλλά και την παράταση που έχει δοθεί. Εφόσον δόθηκε παράταση στο Π.Α.Α. 2007-2013 η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο πήρε 1^η παράταση μέχρι τις 30/06/2016 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 10/14-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

Το έργο πήρε 2^η παράταση μέχρι τις 30/06/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 153/28-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

Το έργο περαιώθηκε την 2/6/2017 όπως φαίνεται και από την εκδοθείσα βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 02/06/2017 του προϊσταμένου της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

5.Λογαριασμοί

Συντάχθηκαν οι κάτωθι λογαριασμοί:

No εντολής	Έτος	Πληρωμές κατά το τρέχον έτος			Σύνολο από την αρχή
		Εργασιών	ΦΠΑ	Σύνολο	
1	2015	48.642,40	11.187,75	59.830,15	184.128,91
2	2016	24.059,07	5.774,18	29.833,25	
3	2017	76.181,86	18.283,65	94.465,51	

6.Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού: 184.762,03 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) όπως εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας.

2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού: 184.128,91 € (με Φ.Π.Α) όπως εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας.

7.Ποσοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με σποραδικές καταμετρήσεις την Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. Ποιοτική Παραλαβή

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. Χρόνος Εγγύησης

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του δηλ. την 02-09-2018.

10. Προσωρινή Παραλαβή

Το από **28-09-2017** Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής που εγκρίθηκε με την αρ. **246/03-10-2017** Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας.

11. Είδος Παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο **οριστικά**.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 5-9-2018 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ**», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΕΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 207/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-10-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Χρήστο Βερικούκη.