



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **238/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

7. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20942/11-10-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτ. μέλος
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 13^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
2. Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής.
3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «**Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση της στέγης του Δ.Α.Κ. Δήμου Έδεσσας**» και λήψη απόφασης για την επανάληψη αυτού.

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού και Ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: **«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Business Information, Innovation Center & MICE Actions “B.I.C.” (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)».**
5. Επικαιροποίηση της αριθ. 127/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον κ. Ιωάννογλου Νικόλαο του Αθανασίου για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του λόγω ύπαρξης λακούβας στο 4^οχιλ. της Δημοτικής οδού Έδεσσας- Αγ. Φωτεινής (Διασταύρωση για Οικισμό Προαστίου)».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οι οποίοι έχουν εξής :

Σας υποβάλλουμε πίνακα ποσοτήτων εργασιών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» αναδόχου ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για την έγκρισή του.

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	21.600,00€
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:	102/2016
3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	28,00%
4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ :α) Ημερομηνία	08/06/2016
β) Ποσό	21.600,00 €

Β. ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσό 0	Αύξηση	0	Απόφαση έγκρισης	-
--------	--------	---	------------------	---

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ)

Ποσό 21.600,00 € (με Φ.Π.Α.)	Αύξηση	0,00€
Αύξηση συμβατικής δαπάνης 0,00€		

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ:

	14.762,1
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6 €
	2.657,19
ΓΕ & ΟΕ: 18.0%	€
Σύνολο	17.419,3

	5 €
Απρόβλεπτα	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00 €
	17.419,3
Συνολική Δαπάνη	5 €
	4.180,65
ΦΠΑ 24.00 %	€
	21.600,0
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	0 €

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συμβατική : 3 μηνών Περαιώση: 08-9-2016 Παράταση :

Ζ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Λογαριασμός : Δεν έχει υποβληθεί λογαριασμός

Η. ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περαιώθηκε.

Θ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται χρήση απροβλέπτων κατά 2.290,56€ τα οποία χρησιμοποιούνται για να καλύψουν την αύξηση της δαπάνης λόγω αύξησης εργασιών, όπως και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν έχει υπέρβαση και η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 21.600,00 €.

Ι. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του παραπάνω έργου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την υπ.αρ. 102/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας που εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στην ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. με συνολική δαπάνη στα 21.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,00%.
2. Στις 08-06-2016 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας και του αναδόχου με προθεσμία περαίωσης την 08-09-2015.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ »

3. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψαν στοιχεία που επιβάλλουν την σύνταξη 1^{ου} ΑΠΕ ώστε να κλείσει το αντικείμενο της εργολαβίας.
2. Με τα απρόβλεπτα της σύμβασης αντιμετωπίζονται δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή των δαπανών λόγω αύξησης εργασιών όπως και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
3. Ο προς σύνταξη ΑΠΕ προβλέπει την κάτωθι ανάλυση.

	14.762,16
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	€
ΓΕ & ΟΕ: 18.0%	2.657,19 €
	17.419,35
Σύνολο	€
Απρόβλεπτα	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00 €
	17.419,35
Συνολική Δαπάνη	€
ΦΠΑ 24.00 %	4.180,65 €
	21.600,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	€

4. Ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν έχει υπέρβαση και η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 21.600,00 €.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της όσα αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου «**Επισκευή Ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας**» με την αντίστοιχη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, ο οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση στον προϋπολογισμό του, εργολαβίας της **ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.**, οι οποίοι συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 238/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστάσιος
Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κα Ελισάβετ Αντωνιάδου
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Σαμλίδη.