



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 37^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **297/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 46/2016).

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 23016/14-12-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου - Αντιπρόεδρος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτ. μέλος, 2. Γεώργιος Κούκος - Τακτ. μέλος, 3. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Συμπλήρωση της αριθ. 177/2018 απόφασης «Λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης από πτώση κλαδιού σε σταθμευμένο όχημα».

2. Έγκριση Πρακτικού 3^ο «Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ανάδειξη του αναδόχου του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Συστήματος 58210 για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Αριθ. Πρωτ. 8609/2018).

3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά».

4. Σύνταξη σχεδίου 12^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 10-12-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «**ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.**» («**ΤΟΜΗ Ο.Ε.**») - Ε.Δ.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ"

Οι υπογραφόμενοι:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ | ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) |
| 2. ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ | ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |
| 3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. |

Αφού μετέβησαν σήμερα 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα με βάση την υπ' αριθ. 342/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 46/2016) έχοντας υπ' όψη:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. την από 03/03/2017 | Σύμβαση κατασκευής (Αρ. πρωτ. 4245) |
| 2. την από 31/08/2017 | Βεβαίωση περαίωσης (Αρ. πρωτ. 19145) |
| 3. την από 15/12/2017 | Τελική επιμέτρηση |

της κ. Ασημακοπούλου Χριστίνας – Πολ. Μηχανικός ΤΕ, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Νόμο «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤ	Μ Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			ΟΛΟΓΡΑΦ ΩΣ
				ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡ ΙΜΕΝΗ	ΕΚΤΕΛΕ ΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙ ΚΑ	
	Κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΑΣ						
1	Γενικές εκοκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1. 1	Μ3	140,00	51,00	51,00	Πενήντα Ένα
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1. 2	Μ3	15,00	43,20	43,20	Σαράντα Τρία και Δύο Δέκατα

3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκοκαφών	1. 3	M3	32,00	32,95	32,95	Τριάντα Δύο και Ενενήντα Πέντε Εκατοστά
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1. 4	M2	14,00	125,50	125,50	Εκατόν Είκοσι Πέντε και Πέντε Δέκατα
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1. 5	M3	3,00	23,30	23,30	Είκοσι Τρία και Τρία Δέκατα
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1. 6	M3	35,00	41,40	41,40	Σαράντα Ένα και Τέσσερα Δέκατα
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1. 7	M3	50,00	72,20	72,20	Εβδομήντα Δύο και Δύο Δέκατα
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	1. 8	Χγ ρ.	800,00	991,00	991,00	Εννιακόσια Ενενήντα Ένα
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1. 9	M M	230,00	232,80	232,80	Διακόσια Τριάντα Δύο και Οκτώ Δέκατα
10	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	1. 10	M3	2,00	3,70	3,70	Τρία και Επτά Δέκατα
11	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων	1. 11	M2	15,88	39,30	39,30	Τριάντα Εννέα και Τρία Δέκατα
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	1. 12	M M	143,00	326,30	326,30	Τριακόσια Είκοσι Έξι και Τρία Δέκατα
13	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	1. 13	Τε μ.	120,00	120,00	120,00	Εκατόν Είκοσι
14	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους απλής οψης	1. 14	Τε μ.	150,00	150,00	150,00	Εκατόν Πενήντα
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1. 15	M2	150,00	0,00	0,00	Μηδέν
16	Κολωνακία Πλαστικά ευκαμπτα	1. 16	Τε μ.	190,00	190,00	190,00	Εκατόν Ενενήντα
17	Πλαστικά στηθαία οδών	1. 17	Τε μ.	15,00	15,00	15,00	Δεκαπέντε
18	Προσωρινές βάσεις	1. 18	Τε μ.	18,00	18,00	18,00	Δεκαοκτώ

19	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμέντου διαστ. 40X40cm για τυφλούς	1.19	M2	70,00	90,55	90,55	Ενενήντα και Πενήντα Πέντε Εκατοσιά
20	Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνίτους χαλαζιακούς τοιμεντοκυβολίθους (οδομπλοκ) 10X10X6 cm	1.20	M2	42,00	44,20	44,20	Σαράντα Τέσσερα και Δύο Δέκατα
21	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, υψίδων κ.λ.π.	1.21	M2	225,00	210,30	210,30	Διακόσια Δέκα και Τρία Δέκατα
22	Διακοσμητικά κολωνάκια κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, μετά της βάσης του από σκυρόδεμα	1.22	Τε μ.	25,00	0,00	0,00	Μηδέν
23	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	1.23	Τε μ.	9,00	17,00	17,00	Δεκαεπτά
24	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	1.24	Χγ ρ.	80,00	172,00	172,00	Εκατόν Εβδομήντα Δύο
25	Ππροσθετη τιμη εκοκαφων λογω δυσχερειων απο διερχομενα υπογεια δικτυα Ο.Κ.Ω.	1N T-1	M3	0,00	156,00	156,00	Εκατόν Πενήντα Έξι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν προσωρινές διαμορφώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας, προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και εργασίες διαμόρφωσης – κατασκευής πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Ικονίου στην πόλη της Έδεσσας.

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 46/2016 από την Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ. Με την υπ' αριθ. 308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 29-12-2016 δημοπρασίας. (Ποσοστό έκπτωσης 04,00%).

3. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 03-03-2017 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 38.787,27€ + Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο 48.096,21€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 03/09/2017 (6 μήνες). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 31-08-2017, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ δαπάνης 38.787,27€ + ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 48.096,21€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 317/2017 απόφαση Ο.Ε. Δ. Έδεσσας.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί, ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 11.129,03€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 2.670,97€) σύνολο 13.800,00€, ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 27.657,94€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 6.637,91€) σύνολο 34.295,85€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 10-12-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ»**, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΤΟΜΗ Ο.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 297/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-12-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ Σάββα Νεολεχανίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Χρήστο Βερικούκη.