
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 269/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ   
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας  και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  24589/26-10-2017  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- 

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,
4.  Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 
1. Ψήφιση πιστώσεων 20ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2017.
2. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης αναψηλάφησης.

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 21985/23-10-2017 εισήγηση 
της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. 
Μεσημερίου»,  η οποία αναφέρει τα εξής:   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ: 
1. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ
3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Η  επιτροπή  παραλαβής  του  έργου  «Ασφαλτόστρωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  Τ.Κ.  
Μεσημερίου», που ορίστηκε με την αρ. αρ. 253/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Έδεσσας και την οποία αποτελούμε οι παρακάτω:

• Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος. πρόεδρος της επιτροπής
• Ιωάννης Καντούτσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τακτικό μέλος της επιτροπής
• Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Τακτικό μέλος της επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α)  Τα  άρθρα  62  και  64  του  Ν.  3669/208  (ΦΕΚ  116  Α/18.6.2008  “Κύρωση  της  
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”.

Β) Το ιστορικό του έργου όπως φαίνεται παρακάτω:

I. Την μελέτη με αριθμ. 1/2015 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ.  
Μεσημερίου».

II. Την από 19/05/2010  υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής  
Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας.

III. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 9690/12-06-2015  
του ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
του  αρμόδιου  Πολιτικού  Προϊσταμένου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διάθεση  
πίστωσης 498.500,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου:  
082/08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 950190 της Σ.Α. Ε082/8 για  την κατασκευή  του  
υπόψη έργου.

IV. Την υπ’ αριθμ. 159/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για την  
αποδοχή των όρων ένταξης.

V. Την απόφαση 222/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η  
Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου  
του θέματος.

VI. Την υπ’  αριθμ.  264/2015 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  
κρίθηκαν άγονοι οι  διαγωνισμού που διεξήχθησαν στις 3 Νοεμβρίου 2015 και  
στις  12  Νοεμβρίου  2015  (επαναληπτικός  διαγωνισμός)  λόγω  μη  προσέλευσης  
κανενός μειοδότη και εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση με  
έκπτωση 3,00%, στην εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. – Α. Ο.Ε.» και το με αριθμ. Πρωτ.  
15660/17-11-2015  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  
Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης

VII. Την Α.Π. 33296/28-12-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου.
VIII. Την  Α.Π.  18459/14-9-2017  απόφαση  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Πολεοδομίας  περί  

Διάλυσης  της  σύμβασης  του  έργου  “Ασφαλτόστρωση  αγροτικής  οδοποιίας  Τ.Κ.  
Μεσημερίου”.
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IX. Την από 19-10-2017 βεβαίωση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
και αφού εξετάσαμε τις απαιτήσεις του Α.Π. 21985/28-9-2017 εγγράφου της αναδόχου  
εταιρίας  ΜΥΛΩΝΑΣ  Δ.-Α.  Ο.Ε.  σας  διαβιβάζουμε   το  από  19-10-2017  Πρωτόκολλο  
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και  

Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.
2. Τη χορήγηση αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, στο ανώτατο ποσοστό που  

προβλέπεται από την παρ. 1.γ του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, σε ποσό δαπάνης  
που υπολογίζεται ως εξής:

Σύμβαση 391.630,16 € Χωρίς  αναθεώρηση  και ΦΠΑ 

¼ Σύμβασης 97.907,54 €

Διαφορά 1: 293.722,62 €

Πιστοποιηθείσα  δαπάνη 
εργασιών  με  τον  1ο και  2ο 

Λογαριασμό
6.486,19 €

Υπόλοιπο: 287.236,43 €

5% Υπόλοιπου: 14.361,82 €

Δαπάνη  αποζημίωσης  για 
τεκμαιρόμενο όφελος 14.361,82 €

3. Την απόρριψη των διεκδικούμενων από τον ανάδοχο αποζημιώσεων για θετικές  
ζημίες, καθώς έγινε διακοπή εργασιών (Α.Π. 1135/24-01-2017) και ως εκ τούτου  
από την ημερομηνία  αυτή και μετά δεν εκτελέστηκαν εργασίες  δεν παρέμειναν  
ούτε μεταφέρθηκαν μηχανήματα στη θέση του έργου  ούτε δόθηκε εντολή από την  
Δ/νση  Τ.Υ.  &  Πολεοδομίας  να  παραμείνουν  σε  σταλία  τα  μηχανήματα  με  το  
προσωπικό τους συνεπώς δεν υπήρχε λόγος  να  παρευρίσκονταν  στο τόπο του  
έργου  ούτε  για  το  ελάχιστο  διάστημα  των  60  ημερών  από  την  διακοπή  των  
εργασιών  συνεργεία,  μηχανήματα  και  εξοπλισμός.  Επιπλέον  η  αριθμ.  πρωτ.  
1135/20-1-2017  Δήλωση   περί  διακοπής  εργασιών  του  αναδόχου  δεν  
περιλάμβανε  όχληση για την  αποζημίωση  λόγω σταλίας  των μηχανημάτων  του  
έργου, καθώς και  λόγω πιθανής αργίας  προσωπικού παραθέτοντας  την σχετική  
ανάλυση των θετικών ζημιών.  

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής &  
οριστικής παραλαβής του έργου και  τη λήψη απόφασης επί των αποζημιώσεων του  
αναδόχου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του εργολάβου ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.-Α. Ο.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών προς παραλαβή  
του  έργου  «Ασφαλτόστρωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  Τ.Κ.  Μεσημερίου»  
προϋπολογισμού 498.500,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι υπογράφοντες:
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1. Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος
2. Καντούτσης  Ιωάννης, Π.Ε.  Αρχ/κτων  Μηχανικός Υπ/λος  της  Δ/νσης  Τεχν.  

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος,
3. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Υπ/λος της Δ/νσης Τεχν.  

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ’ αριθμ. 253/2017 απόφαση  
του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, μεταβήκαμε  19η Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα 
Πέμπτη,  παρουσία  και  της  εκπροσώπου  του  αναδόχου  Μυλωνά  Αθηνά,  για  την  
παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο. 
Έχοντας υπόψη:
 1) Την Α.Π. 18459/14-9-2017 απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας περί Διάλυσης  
της σύμβασης του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου”.
2) Tην από 14-10-2017 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου», παραλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες : 

α/α α/α     Τιμ. Είδος εργασίας Μονάδα
Ποσότητες εργασιών

    Εγκριθείσες Εκτελεσθείσες

  ΟΜΑΔΑ  Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

  ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

1 Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών m3 6.025,00 5.525,51

2 Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες m3

ΜΑΜ 1χλμ για χρήση επί τόπου του έργου  10.800,00 0,00
ΜΑΜ 3'χλμ των περίσσιων της εκσακαφής  6.023,00 0,00

 Α-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  

3 Α-3.3
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών m3 309,00 0,00

4 Α-13
Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό 
μέτρο) m3 30,00 0,00

  ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ  
 Α.18 Προμήθεια δανείων  

5 Α-18.2 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 m3 169,00 0,00
6 Α-20 Κατασκευή  επιχωμάτων m3 10.800,00 0,00

7 Α-23
Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού 
πάχους m3 375,00 0,00

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ  
 Α-24 Επένδυση πρανών  
8 Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη m2 6.378,00 0,00
  ΟΜΑΔΑ  Β:   ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

  ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ  
9 Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. m3 200,000 0,00
 Β-29 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

10 Β-29.1.1
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από 
άοπλο σκυρόδεμα C8/10 m3 137,00 0,00

11 Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20 m3 241,00 0,00

12 Β-29.3.3

Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, 
λεπτοτοίχων  και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα 
C16/20   m3 185,00 0,00

4



13 Β-29.4.1
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 m3 180,00 0,00

  ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

14 Β-30.2
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός 
υπογείων έργων χλγ 27.491,00 0,00

  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ  

15 Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  m2 597,00 0,00
 Β-37 Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες  

16
Β-37.2

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή 
στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα 
προστασίας m2 178,00 0,00

 Β-43 Σφράγιση αρμών  

17 Β-43.1
Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή 
ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ m 170,00 0,00

18 Β-43.2
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με 
πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη m 130,00 0,00

19 Β-43.3

Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες 
μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 
mm  m2 54,00 0,00

20 Β-44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) m 270,00 0,00
  ΣΩΛΗΝΕΣ  

 12.01

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.  

21 12.01.01.03 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομαστικής διαμέτρου 
D400 mm                    m 30,00 0,00

22 12.01.01.04

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομαστικής διαμέτρου 
D500 mm                    m 6,00 0,00

23 12.01.01.07

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm                    m 10,00 0,00

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

24 Σχ.4.11

Αποκατάσταση υφιστάμενου υπόγειο αρδευτικού δικτύου  
από σκληρό PVC 10atm  Φ90 και των παροχών αυτού κατά  
περίπτωση m 350,00 0,00

  ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  
 Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας  

25 Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m m2 10.977,00 0,00

 Γ-2 Βάση οδοστρωσίας  

26 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) M2 18.028,00 50μ3

27 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων m3 402,00 0,00
  ΟΜΑΔΑ Δ:   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

28 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 7.587,00 0,00

29 Δ-8.1
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση 
κοινής ασφάλτου m2 7.587,00 0,00

Παρατήρηση:
Η ποσότητα Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) παραλήφθηκε σε μ3 και  όχι σε μ2  
σύμφωνα  με  το  από  28/12/2015  Ειδικό  πρωτόκολλο  καθορισμού  τιμών  μονάδας  
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αποζημιώσης υλικών επι τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες. Λόγω της  
διάλυσης της σύμβασης οι ποσότητες αυτές δεν ήταν δυνατό να ενσωματωθούν στο έργο  
και   παραδόθηκε  ως  υλικό  στην  αποθήκη  του  Δήμου  Έδεσσας  (περιοχή  σφαγεία  
Έδεσσας) σύμφωνα με τα αριθμ. 482, 483 και 484 δελτία αποστολής στις 14-10-2017  
για ιδία χρήση του Δήμου.

1. Αντικείμενο εργολαβίας:
Η  παρούσα  εργολαβία  αφορούσε  την  ασφαλτόστρωση   οδού  στην  αγροτική  περιοχή  
Μεσημερίου.

2. Δημοπράτηση 
Με  την  υπ’  αριθμ.  264/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  
κρίθηκαν άγονοι οι  διαγωνισμού που διεξήχθησαν στις 3 Νοεμβρίου 2015 και στις 12  
Νοεμβρίου 2015 (επαναληπτικός διαγωνισμός) λόγω μη προσέλευσης κανενός μειοδότη  
και  εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας  ανάθεση με έκπτωση 3,00%, στην  
εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. – Α. Ο.Ε.» και το με αριθμ. Πρωτ. 15660/17-11-2015 έγγραφο  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν  
λόγω απόφασης

3. Σύμβαση – Εγκατάσταση 
Την 28/12/2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 483.601,90 € (με  
αναθεώρηση και ΦΠΑ) μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της  
κ. Μυλωνά Αθηνάς  ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. – Α.  
Ο.Ε.», και δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών.

4. Προθεσμίες – Περαίωση
    Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου η συμβατική προθεσμία του  
έργου ήταν η 31-12-2015
    Το έργο πήρε 1η παράταση μέχρι τις 30/06/2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 9/14-
01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.
    Το έργο πήρε 2η παράταση μέχρι τις 30/06/2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 154/28-
06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

5. Λογαριασμοί

1ος Λογαριασμός: 500,00 € με τον ΦΠΑ [υλικά επί τόπου ή σε αποθήκες υλικών μακράν  
του έργου του άρθρου Γ-2.2 : Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)]

2ος Λογαριασμός: 7.538,82 € με τον ΦΠΑ

6.Ανακεφαλαιωτικοι Πίνακες

Δεν έχει  συνταχθεί.

7.Ποσοτική Παραλαβή
    Η επιτροπή παραλαβής  αφού έλεγξε  την Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι  αυτή  έχει  
καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. Ποιοτική Παραλαβή

6



     Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι  
εργασίες  εκτελέσθηκαν έντεχνα και  σύμφωνα με τους όρους και  τις υποχρεώσεις του  
αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. Είδος Παραλαβής
Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο προσωρινά & οριστικά.
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, την αριθ. πρωτ. 21985/23-10-
2017 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής 
Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης», 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 
τ.Α’) “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
    1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου»,», του οποίου 
ανάδοχος είναι η Μυλωνάς Δ. –Α. Ο.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 
σκεπτικό της παρούσας. 
    2. Τη χορήγηση αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, στο ανώτατο ποσοστό 
που προβλέπεται  από την παρ. 1.γ του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, δηλαδή στο 
ποσό  των  δέκα  τεσσάρων  χιλιάδων  τριακοσίων  εξήντα  ενός  ευρώ  και  ογδόντα  δύο 
λεπτών (14.361,82€).
    3. Την απόρριψη των διεκδικούμενων από τον ανάδοχο αποζημιώσεων για θετικές 
ζημίες.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 269/2017.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2.11.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη. 
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