
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 86/2016    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΚΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7022/7-4-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα 
μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος)

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος.
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης  μετά  από  πρόσκληση  παραβρέθηκε  στην  συνεδρίαση  ο  Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  κι  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Διαμόρφωση εισόδου Αγίου Αθανασίου».

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη κανονιστικής απόφασης για την 
μείωση δημοτικών τελών σε τρίτεκνες οικογένειες.
   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 4-4-2016 πρωτόκολλο 
Προσωρινής  κι  Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» το οποίο αναφέρει τα εξής:   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σήμερα στις 04 / 04 / 2016 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω :
1) Ελένη Σύρκου, 
Πολιτικός Μηχανικός 
ΠΕ (ως πρόεδρος)
2) Φανή Γιούσμη, 
Πολιτικός Μηχανικός 
ΤΕ 
3) Φίλιππος 
Γκιούρος, Δημοτικός 
Σύμβουλος 

που οριστήκαμε 
επιτροπή 
παραλαβής έργων 
με τις υπ' αριθμ. 
62/04-03-2016 και 
346/21-12-2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με τους 
επιβλέποντες, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΤοΜΗ Ο.Ε. του έργου
κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ και έχοντας υπόψη :
1) Tη μελέτη του έργου
2) Τον 1ο ΑΠΕ του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. 199/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3) Την από 28-11-2014 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα , σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν. 1418/84, Ν.3669/2008 και των διαταγμάτων Π.Δ 609/85 και 171/87

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ

1-Κατηγορία 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Μ3 15,70 15,70

1.2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
με μηχανικά μέσα Μ3 15,70 15,70

1.3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 Μ3 14,45 14,45

1.4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Μ2 43,60 43,60

1.5 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s) Χγρ. 254,00 254,00

1.6
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής 
όψεως των 400 kg τσιμέντου

Μ3 32,94 32,94
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1.7
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών 
όψεων των 400 kg τσιμέντου

Μ3 9,42 9,42

1.8

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 63 ΜΜ / ΡΝ 10 atΜ

ΜΜ 12,00 12,00

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1NT.1 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
ανωμάλου χωρικού τύπου Μ3 103,80 103,80

1ΝΤ.2 Μόρφωση εξέχουσας ακμής 
αργολιθοδομών Μ3 5,30 5,30

1ΝΤ.3

Προσαυξηση τιμης Σκυροδεματος 
οποιασδηποτε κατηγοριας, όταν το 
συνολο της χρησιμοποιουμενης 
ποσοτητας δεν ξεπερνα τα 30,00 m3. Για 
κατασκευες από σκυροδεμα κατηγοριας 
C16/20

Μ3 14,40 14,40

2-Κατηγορία 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2.1

Σιδηροϊστός, κωνικος-οκταγωνικος, 
γαλβανισμενος, υψους 12μ,παχους 5mm, 
διαμετρου Φ230-Φ90, με πλακα εδρασης 
400Χ400Χ20mm, βαση προβολεων 4 
θεσεων, θυριδα επισκεψης και διπλο 
ακροκιβωτιο με τριπλη τετραπολικη 
κλεμμα

Τεμ. 3,00 3,00

2.2

Προβολεας στεγανος 400w, IP65 με 
λαμπτηρα αλογονιδιων μεταλλικων ατμων 
HQl-t 400w, αναρτημενος επι 12μετρου 
ιστου

Τεμ. 12,00 12,00

2.3 Εκσκαφή γιά την θεμελιώση σιδηροϊστού Μ3 5,70 5,70

2.4

Προκατασκευασμενη βάση σιδηροϊστού 
διαστάσεων 1400X1000Χ900mm με 
πακτωμενα αγκυρια διαστασης 280Χ280 
και ενσωματωμενο φρεατιο 75Χ435mm 

Τεμ. 3,00 3,00

2.5 Εκσκαφή ταφρων γιά την τοποθετηση 
καλωδιων Μ3 5,80 5,80

2.6 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 
διατομής 25 mm2 MM 73,80 73,80

2.7 Καλώδιο γειωσης NYY μονοπολικό, 
διατομής 1Χ6mm2 MM 3,00 3,00

2.8
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 
δηλαδη προμηθεια, μεταφορα και 
τοποθετηση

Τεμ. 1,00 1,00

2.9
Φρεάτιο επισκέψεως 60Χ60cm από 
σκυρόδεμα πάχους 10 cm με 
χυτοσιδηρούν κάλυμμα

Τεμ. 1,00 1,00

2.10 Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό, 
διατομής 4Χ6 mm2 MM 118,00 118,00

2.11 Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3Χ1.5mm2 MM 165,60 165,60

2.12

Σωλήνες προστασιας υπογειων καλωδιων 
απο υψηλης πυκνοτητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE) Διπλου τοιχωματος, δομημενος 
εξωτερικα, λειος εσωτερικα. Διατομης 
Φ90 mm

ΜΜ 7,00 7,00
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2.13
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι για την 
διελευση καλωδιων κλπ. Διαμετρου Φ 2-
1/2"

ΜΜ 53,60 53,60

2.14
Βάση για Πιλλαρ οπλισμένη διαστάσεων 
συμφωνα με τα σχεδια της υπηρεσιας και 
τις προδιαγραφες ΜΔ 74 της ΔΕΗ

Τεμ. 1,00 1,00

2.15 Κατασκευη μιας πληρους παροχης ΔΕΗ Τεμ. 1,00 1,00

2.16
Γειωση απο επιχαλκωμενο συμπαγη 
ατσαλινο σωληνα με πλαστικο Φρεατιο 
25cmX25cm

MM 3,00 3,00

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Αρχικός προϋπολογισμος 25.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) . 

β) Ποσό συμφωνητικού 19.512,20 € + 23% Φ.Π.Α. (4.487,81 €) = 24.000,01 € 

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού αρ.56/2014

δ) Αρχική προθεσμία 6 ( έξι ) μήνες .

ε) Παράταση προθεσμίας 0 (μηδέν) μήνες.

στ) Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ: 23.966,02 € (αρ. 199/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ζ) Περαίωση έργου Α.Π. 35921/28-11-2014.

η) Τελική δαπάνη 23.966,02 € ( με Φ.Π.Α. 23%)

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Με την εργολαβία αυτή έγινε :

κατασκευή τοιχίου από αργολιθοδομή και προμήθεια - τοποθέτηση σιδηροϊστών με προβολείς στο χώρο 
στάθμευσης στην είσοδο του Παραδοσιακού οικισμού Αγίου Αθανασίου.

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε 
όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό .

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών 
τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η Επιτροπή 
παραλαβής 
παίρνοντας υπόψη 
της το χρόνο 
εγγύησης (15 μήνες) 
και τον χρόνο 
που πέρασε από την 
αποπεράτωση του 
έργου ( 15 μήνες) 
προτείνει η 
παραλαβή να 
θεωρηθεί 
προσωρινή και 
οριστική.
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      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το 
με  ημερομηνία  4-4-2016  Πρωτόκολλο  Προσωρινής  κι  Οριστικής  Παραλαβής  της 
Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης», 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 
116/18-6-2008 τ.Α’) “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων,

Αποφασίζει ομόφωνα

        Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», του οποίου ανάδοχος είναι η 
Τομόσογλου Κ.- Μητσός Θ. Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ΤΟΜΗ Ο.Ε., όπως 
παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου. 

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 86/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 11-4-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Χρήστος 
Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ,  Πολεοδομίας  και Αγροτικής Ανάπτυξης.  
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