
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 IOYΛIOY 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 152/2023    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

9.  ΕΓΚΡΙΣΗ  3  Ης   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΤΟΥ  

ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΕΔΕΣΣΑΣ» 

Σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και

μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8.948/10.7.2023 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του

άρθρου  67 του  Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης», όπως  αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν  τα 15 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά

οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 10 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Θωμάς Ευάγγελος 11 Μουστάκας Γεώργιος
4 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 12 Ρυσάφης Αντώνιος
5 Καραμάνη Δήμητρα 13 Σαμλίδης Μιχαήλ
6 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 14 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
7 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 15 Χατζόγλου Ιωάννης
8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 6 Ξυλουργίδης Αντώνιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3 Δελής Αθανάσιος 8 Πασχάλης Αλέξανδρος
4 Θεοδώρου Έλλη 9 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Καραπατσούδη Ελένη 10 Τζιάκος Δημήτριος
6 Κίτσου Ελένη 12 Τσεπκεντζής Ιωάννης

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Αναστάσιος  Δίου,  Δημήτριος  Γιώγας,

Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  και  Γεώργιος  Μουστάκας,  συμμετείχαν  στη

συνεδρίαση  με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης,  ενώ  ο  Πρόεδρος  και  οι

υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης συνδέθηκε ηλεκτρονικά

στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της ημερήσιας

διάταξης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος  συνδέθηκε

ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 25ου θέματος της

ημερήσιας διάταξης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Δημήτριος  Γιώγας  αποσυνδέθηκε  από  τη

συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

και επανασυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Δήμητρα  Καραμάνη  αποχώρησε  από  τη

συνεδρίαση μετά  τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και

συνδέθηκε  ηλεκτρονικά  πριν  την  έναρξη  συζήτησης  του  17ου  θέματος  της

ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας εξήλθε της αίθουσας

συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και

επανήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων

Δημοτικών  Κοινοτήτων για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια

διάταξη και  αφορούν τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους και  συμμετείχαν με τη

διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης, οι:

1. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συμμετείχε δια ζώσης

2. Άγρα κ. Αντώνιο Παπαϊωάννου, ο οποίος συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

3. Παναγίτσας  κα  Ανδρονίκη  Παρθενοπούλου,  η  οποία  συμμετείχε  με

τηλεδιάσκεψη
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Στη συνεδρίαση  συμμετείχε  με τηλεδιάσκεψη η Πρόεδρος της  Δημοτικής

Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο  Δήμαρχος  κ.  Ιωάννης  Μουράτογλου  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  δια

ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  δια  ζώσης  η  κα  Ουρανία  Πασιαλή,  τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να

συζητούν τα θέματα.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 24ο & 25ο θέματα ημερήσιας

διάταξης, 1ο  - 4ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, 1ο – 15ο, 17ο - 23ο, 26ο – 30ο

& 16ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,

έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τη  με  αρ.  πρωτ.

6064/12.6.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016, 
2. Την Α.Π. 4840/26-10-2021 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική

προθεσμία  περαίωσης  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερολογιακές  ημέρες  δηλ.  την
24/4/2022.

3. Την Α.Π. 3741/22-03-2022 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτήθηκε παράταση
93 (ενενήντα τριών) ημερολογιακών ημερών δηλ. έως την 26/07/2022, για λόγους
δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαμηλών θερμοκρασιών.  

4. Την  υπ΄αρ.  104/2022  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  ενέκρινε  την
χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου,
σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.  4412/2016,  «με αναθεώρηση»,  93 (ενενήντα
τριών)  ημερολογιακών  ημερών  δηλ.  έως  την  26/07/2022,  (η  1η παράταση
αναφέρεται στο χρονικό διάστημα : από 24/4/2022  έως την 26/07/2022)

5. Την  Α.Π.  8302/28-06-2022  δήλωση  επιμήκυνσης  του  χρονοδιαγράμματος  της
εκτέλεσης  της  σύμβασης  κατά  έξι  (6)  μήνες,  δηλαδή  μέχρι  την  28/12/2022,
σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του Ν.4938/2022. 

6. Την με  αρ. 3799/23-08-2022 διατύπωση θετικής γνώμης, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, για
επιμήκυνση  κατά  έξι  (6)  μήνες,  δηλαδή  μέχρι  την  26-01-2023,  του
χρονοδιαγράμματος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  του  2ου  Υποέργου  της  πράξης:
«Αποκατάσταση  και  Επανάχρηση  κτηρίων  πρώην  ΚΕΦΟ  και  Κοινοτικού
Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με το άρθρο
153 παρ. 1α του Ν.4938/2022. (η 2η παράταση με δήλωση, αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα  :  από  28/06/2022  έως  την  28/12/2022)  και  το  χρονικό  διάστημα  με
αναθεώρηση που απομένει αφορά : από 29/12/2022 έως την 26/1/2023)

7.  Την  Α.Π.  17659/30-12-2022  αίτηση  του  αναδόχου  με  την  οποία  αιτείται
παράταση 136 (εκατό τριάντα έξι) ημερολογιακών ημερών δηλ. έως την
11/06/2023, για  λόγους  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών  και  χαμηλών
θερμοκρασιών κατά τους μήνες Μάρτιος 2022 (23/3/2022) έως και  Δεκέμβριος
2022 (29/12/2022),  οι  οποίες δεν επέτρεψαν την συνέχιση των εργασιών,  όπως
προκύπτουν και  από τα αντίστοιχα μετεωρολογικά  δεδομένα που προσκόμισε  ο
ανάδοχος.  
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8. Την υπ΄αρ. 56/29-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενέκρινε την
χορήγησης  της  2ης  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του
ανωτέρου έργου κατά 136 (εκατό τριάντα έξι) ημερολογιακών ημερών δηλ.
έως την 11/06/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησης
του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

9. Την Α.Π. 6064/10-05-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση
66  (εξήντα  έξι)  ημερολογιακών  ημερών  δηλ.  έως  την  16/08/2023, για
λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαμηλών θερμοκρασιών κατά τους μήνες
Ιανουάριος 2023 (01/01/2023) έως και  Μάιος 2023 (10/05/2023), οι οποίες δεν
επέτρεψαν την συνέχιση των εργασιών, όπως προκύπτουν και από τα αντίστοιχα
μετεωρολογικά δεδομένα που προσκόμισε ο ανάδοχος.  

10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

11. Τον προϋπολογισμό της αρ. 39/2018 μελέτης του έργου, ποσού 590.000,00€ με το
Φ.Π.Α.

12. Την προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση Εργασιών), από
την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (αρ. πρωτ. 7549/12-6-2023).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αποκατάσταση  και  Επανάχρηση  κτηρίων  πρώην  ΚΕΦΟ και  Κοινοτικού  Καταστήματος
Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας»,  66 (εξήντα έξι) ημερολογιακών ημερών
δηλ. έως την 16/08/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αίτησής
του, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η παράταση των 66 ημερών αναλύεται ως εξής : 

α) σε 35 (τριάντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.
4412/2016, «με αναθεώρηση», γιατί  αφορά το  χρονικό διάστημα που δικαιούταν  ο
ανάδοχος  αναθεώρηση,  και  επικρατούσαν  αντίστοιχα  εκείνο  το  διάστημα  δυσμενείς
καιρικές συνθήκες δηλ. από 01/01/2023 έως την 19/03/2023. 

Η παράταση αυτή των 35 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.
4412/2016, «με αναθεώρηση»,   θα δοθεί για το χρονικό διάστημα από 12/06/2023
μέχρι και 16/07/2023

β) σε 31 (τριάντα μία) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του
Ν.4938/2022, «χωρίς αναθεώρηση», γιατί αφορά το χρονικό διάστημα που πήρε παράταση
ο  σνάδοχος  με  δήλωση  επιμήκυνσης  του  χρονοδιαγράμματος  της  εκτέλεσης  της
σύμβασης,  για  το  οποίο  δεν  προβλέπεται  αναθεώρηση,  πρόκειται  δηλαδή  για  χρονικό
διάστημα από 20/03/2023 έως την 11/06/2023.

 Η παράταση αυτή των 31 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.
1α του Ν.4938/2022, «χωρίς αναθεώρηση»,   θα δοθεί για το χρονικό διάστημα από
17/07/2023 μέχρι και 16/08/2023

Η παράταση του χρόνου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά.
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τη  με  αρ.  πρωτ.

6064/12.6.2023  εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ.

6064/10.5.2023  αίτημα  του  ανάδοχου,   τη  με  αριθμ.  πρωτ.  7549/12.6.2023

Απόφαση προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, καθώς

και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Εγκρίνει  τη  χορήγηση  3ης  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας

περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και

Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας», εξήντα έξι

(66)  ημερολογιακών  ημερών  δηλ.  έως  την  16/08/2023,  για  τους  λόγους  που

αναφέρονται  στο  σκεπτικό  της  αίτησής  του,  με  αντίστοιχη  τροποποίηση  του

χρονοδιαγράμματος.

Η παράταση των 66 ημερών αναλύεται ως εξής : 

α) σε 35 (τριάντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147

του  Ν.  4412/2016,  «με  αναθεώρηση»,  γιατί  αφορά  το  χρονικό  διάστημα  που

δικαιούταν  ο  ανάδοχος  αναθεώρηση,  και  επικρατούσαν  αντίστοιχα  εκείνο  το

διάστημα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δηλ. από 01/01/2023 έως την 19/03/2023. 

Η παράταση αυτή των 35 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο

147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση»,  θα δοθεί για το χρονικό διάστημα από

12/06/2023 μέχρι και 16/07/2023

β) σε 31 (τριάντα μία) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 153

παρ.  1α  του  Ν.4938/2022,  «χωρίς  αναθεώρηση»,  γιατί  αφορά  το  χρονικό

διάστημα  που  πήρε  παράταση  ο  σνάδοχος  με  δήλωση  επιμήκυνσης  του

χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, για το οποίο δεν προβλέπεται

αναθεώρηση, πρόκειται δηλαδή για χρονικό διάστημα από 20/03/2023 έως την

11/06/2023.

 Η παράταση αυτή των 31 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο

153 παρ. 1α του Ν.4938/2022, «χωρίς αναθεώρηση»,  θα δοθεί για το χρονικό

διάστημα από 17/07/2023 μέχρι και 16/08/2023

Η παράταση του χρόνου κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  152/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος,  Δίου Αναστάσιος,  Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης 
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Έδεσσα  20.7.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ιγνάτιος,  Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Ι. Καντούτση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη
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