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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗ  ΘΕΣΗ  ¨ΠΑΣΑ   ΤΣΑΪΡ¨  ΣΕ  ΕΚΤΑΣΗ  75  ΣΤΡ.

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 

Σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης

και  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.  8.948/10.7.2023

έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Φίλιππου  Γκιούρου,  όπως  ορίζουν  οι

διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε

και ισχύει.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν  τα 15 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά

οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 10 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Θωμάς Ευάγγελος 11 Μουστάκας Γεώργιος
4 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 12 Ρυσάφης Αντώνιος
5 Καραμάνη Δήμητρα 13 Σαμλίδης Μιχαήλ
6 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 14 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
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7 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 15 Χατζόγλου Ιωάννης
8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 6 Ξυλουργίδης Αντώνιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3 Δελής Αθανάσιος 8 Πασχάλης Αλέξανδρος
4 Θεοδώρου Έλλη 9 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Καραπατσούδη Ελένη 10 Τζιάκος Δημήτριος
6 Κίτσου Ελένη 12 Τσεπκεντζής Ιωάννης

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Αναστάσιος  Δίου,  Δημήτριος  Γιώγας,

Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  και  Γεώργιος  Μουστάκας,  συμμετείχαν  στη

συνεδρίαση  με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης,  ενώ  ο  Πρόεδρος  και  οι

υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης συνδέθηκε ηλεκτρονικά

στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της ημερήσιας

διάταξης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος  συνδέθηκε

ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 25ου θέματος της

ημερήσιας διάταξης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Δημήτριος  Γιώγας  αποσυνδέθηκε  από  τη

συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

και  επανασυνδέθηκε  κατά  τη  συζήτηση  του  4ου  θέματος  της  ημερήσιας

διάταξης. 

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Δήμητρα  Καραμάνη  αποχώρησε  από  τη

συνεδρίαση μετά  τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και

συνδέθηκε  ηλεκτρονικά  πριν  την  έναρξη  συζήτησης  του  17ου  θέματος  της

ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας εξήλθε της αίθουσας

συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και

επανήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων

Δημοτικών  Κοινοτήτων για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη

διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης, οι:

1. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συμμετείχε δια ζώσης

2. Άγρα κ. Αντώνιο Παπαϊωάννου, ο οποίος συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη
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3. Παναγίτσας  κα  Ανδρονίκη  Παρθενοπούλου,  η  οποία  συμμετείχε  με

τηλεδιάσκεψη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  με τηλεδιάσκεψη η Πρόεδρος της  Δημοτικής

Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο  Δήμαρχος κ.  Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και  παρίσταται  δια

ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  δια ζώσης  η  κα Ουρανία Πασιαλή,  τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος

κήρυξε  την έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 24ο & 25ο θέματα ημερήσιας

διάταξης, 1ο  - 4ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, 1ο – 15ο, 17ο - 23ο, 26ο – 30ο

& 16ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος  θέτοντας  προς  συζήτηση  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.

8634/4.7.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.: α. Η, με αριθ. 6843/26.05.2023 εμπρόθεσμη αίτηση του Προμηθευτή
β. Η,  με  αριθ.  τ.τ.  6843/04.07.2023  διατύπωση  απόψεων  της  Νομικής  

Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147Α’/08.08.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,
όπως ισχύει

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως
ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021

4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το,  με  αριθ.  6922/27.05.2022  υπογεγραμμένο  συμφωνητικό  (σύμβαση)  της

προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την  αριθ.  355/12.12.2022  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί
θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.

7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας
με  την  οποία  εγκρίθηκε  παράταση  της  προθεσμίας  περαίωσης  της  επί  θέματι
προμήθειας κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.

8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας
με  την  οποία  εγκρίθηκε  παράταση  της  προθεσμίας  περαίωσης  της  επί  θέματι
προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.

9. Την,  με  αριθ.  6843/26.04.2023  αίτηση  του  Προμηθευτή  για  μετάθεση  χρόνου
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παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου
να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν

10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου
να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου
παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας

11. Η, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Έδεσσας επί του θέματος

και επειδή:
Με τις (6), (7) και (9) αποφάσεις, μετά από σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής, έχουν εγκριθεί
αντίστοιχα  τρείς  (3)  παρατάσεις  εκτέλεσης  της,  επί  θέματι,  προμήθειας.  Σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, το χρονικό διάστημα παράτασης τη σύμβασης δεν
δύναται να υπερβαίνει τις 27.05.2023.

Ο προμηθευτής,  με  την  (9)  σχετική  αίτησή του,  υπέβαλε εμπρόθεσμα στο Δήμο Έδεσσας
δελτία αποστολής των υπολειπόμενων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση της προμήθειας του
τμήματος  1 «Προμήθεια  και  τοποθέτηση Ταρτάν και  Εξοπλισμού Στίβου  και  Γηπέδου» της
συγκεκριμένης προμήθειας και ταυτόχρονα αιτείται τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των
υλικών (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104
του  Ν.  4782/2021)  έως  τις  28.08.2023  για  λόγους  ανωτέρας  βίας. Στο  διάστημα  αυτό  ο
προμηθευτής εκτιμά ότι  θα υπάρξει  το ικανό και αναγκαίο διάστημα (περίπου 3 εβδομάδες
χωρίς βροχόπτωση) για την έντεχνη τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα.

Η ανωτέρα βία, που επικαλείται για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών, είναι ότι
κατά τις ημερομηνίες από 29.04.2023 (ημερομηνία έναρξης της 3ης παράτασης σύμφωνα με
την  αριθ.  95/2023  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Έδεσσας),  έως  την  ημερομηνία
υποβολής  της  αίτησής  του  (πρωτοκολλήθηκε  στις  26.05.2023)  δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα
ολοκλήρωσης της προμήθειας, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρξε το απαραίτητο χρονικό
διάστημα (χωρίς βροχή) κατά το οποίο να μπορεί να ολοκληρώσει την τοποθέτηση των υλικών
του.  Μάλιστα προς επικύρωση των λεγομένων του προσκομίζει  και  σχετικά μετεωρολογικά
στοιχεία.

Η  επιτροπή  παραλαβής  της  προμήθειας,  ως  γνωμοδοτικό  όργανο  για  την  έκδοση  της
απόφασης  της  μετάθεσης  του  χρόνου  τοποθέτησης  των  υλικών  (ολοκλήρωσης  της
παράδοσης),  απηύθυνε σχετικό ερώτημα προς την Νομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας,
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ευσταθεί το αίτημα του προμηθευτή.

Η  άποψη  της  νομικής  υπηρεσίας  είναι  πως  δύναται  να  μετατεθεί  ο  συμβατικός  χρόνος
παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206
του Ν. 4412/2016, πέραν του μέγιστου χρόνου παράτασης που ορίζεται στην παρ. 1 του Ν.
4412/2016,  ο  οποίος  έχει  ήδη  παρέλθει,  αφού  δόθηκαν  και  οι  νόμιμες  παρατάσεις,  διότι
διαπιστώθηκε ότι η μη ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας (τοποθέτηση των υλικών)
οφείλεται  στις  καιρικές  συνθήκες που  δεν  επέτρεψαν  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  του
σχετικού αιτήματος.

Η ανωτέρα βία στην παρούσα προμήθεια τεκμαίρεται καθώς, η επίκληση των δυσμενών (για
την  τοποθέτηση των υλικών)  καιρικών συνθηκών,  μπορεί  να  θεωρηθεί  γεγονός  τυχαίο  και
απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας
του οποίου εμποδίζεται ο προμηθευτής να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και
αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

Εισηγούμαστε
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τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού
για  την  κατασκευή Αθλητικού  Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ"  σε έκταση 75 στρ.  Δήμου
Έδεσσας»,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  το
φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 28/08/2023

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δήμητρα

Καραμάνη, Χαράλαμπο Τσιτσάγκα και Αντώνιο Ρυσάφη, προκειμένου να θέσουν

ερωτήσεις  για  το  θέμα,  τις  οποίες  απάντησαν  η  Νομικός  Σύμβουλος  κα

Χρυσούλα Πέτκου και ο  Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου, και να εκφράσουν

τις  απόψεις  τους  για  το  θέμα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τη  με  αριθμ.  πρωτ.

8634/4.7.2023  εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ.  & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ.

6843/26.5.2023 αίτημα του προμηθευτή, τη με αριθμ. πρωτ. τ.τ. 6843/4.7.2023

Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου,  καθώς και τις διατάξεις του

Ν. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Εγκρίνει  τη  μετάθεση  του  χρόνου  παράδοσης  του  τμήματος  1  της

προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη

θέση  "Πασά  -Τσαϊρ"  σε  έκταση  75  στρ.  Δήμου  Έδεσσας»,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο

της προμήθειας στις 28/08/2023.

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ.  Ευάγγελος Θωμάς και Δήμητρα Καραμάνη,

δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία  (παρών).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας έδωσε λευκή ψήφο. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο συμμετέχων Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ.  Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ.  8  του Ν.

3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  154/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος,  Δίου Αναστάσιος,  Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης 
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Έδεσσα  18.7.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ιγνάτιος,  Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη
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