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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  225/2017      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήµερα Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 17.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.816/8.9.2017 (Ορθή 

επανάληψη 11.9.2017) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και 

επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 3 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Ζδρου Αικατερίνη 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 17.595/14.8.2017 εισήγηση 

της ∆/νσης Τ. Υ. & Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α     Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

Τίτλος έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ».  

Αριθ, µελέτης:   36 / 2016 
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Ανάδοχος Έργου: 
 

« Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. » 

Ηµεροµηνία Ανάθεσης (Συµφων/κού):  21 /12/ 2016 

Ποσό Σύµβασης (µε ΦΠΑ): 84.873,56   € 

Αρχική Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης 
Έργου: 

 Έξι (6) ΜΗΝΕΣ    21 / 06 / 2017 

1η Παράταση περαίωσης εργασιών:  Αρ. απόφασης ∆.Σ.  153/2017, παράταση 
µέχρι και 21/09/2017 

Ε Ι  Σ Η Γ Η Σ Η 

 
     Μετά την υποβληθείσα αίτηση µε αρ. πρωτ. 17595/11-08-2017, από τον ανάδοχο 

του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ», για  χορήγηση παράτασης τριών (3) µηνών για την αποπεράτωση του 

έργου, και λαµβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις του αναδόχου σχετικά µε την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών έγκρισης του 2ου ΑΠΕ καθώς και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης, 

στα οποία περιλαµβάνονται συµβατικές και νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και θα υλοποιηθούν 

κατόπιν συνεννόησης µε τους υπευθύνους του Νοσοκοµείου,  

Εισηγούµαστε 
 
την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, κατά 

τρείς (3) µήνες, δηλ. µέχρι τις 21/12/2017, µε αντίστοιχη τροποποίηση του 

χρονοδιαγράµµατος». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε 

αριθµ. πρωτ. 19.634/6.9.2017 εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της προγραµµατικής 

σύµβασης του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ», λαµβάνοντας υπόψη : 

α) την από 7/7/2016 προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του «Γενικού Νοσοκοµείου 

Νοµού Πέλλας» και του  «∆ήµου Έδεσσας» 

β) το από 21/12/2016 συµφωνητικό του ανωτέρου έργου 

γ) την αρ. 153/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, σχετικά µε 

την 1η παράταση περαίωσης εργασιών µέχρι και τις 21/09/2017  

γ) την από 11-08-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου και 

δ) την αρ. 17595/14-8-2017 θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης 

Τ.Υ.∆.Ε. & Πολεοδοµίας   
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Εισηγείται 

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, 

κατά τρείς (3) µήνες,  δηλ. µέχρι τις 21/12/2017». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω,  τη µε αριθµ. 

πρωτ. 17.595/11.8.2017  αίτηση του αναδόχου, την αριθµ. 153/2017 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 

του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης Νοσοκοµείου Έδεσσας», κατά τρείς (3) 

µήνες, δηλ. µέχρι τις 21.12.2017, µε αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  225/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  20.9.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μάρκου ∆ιονύσιος, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος 

Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Ι. Καντούτση 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. ∆. Ταπαζίδη 

ΑΔΑ: 6Ψ3ΓΩΡΠ-ΜΩΨ


		2017-09-20T14:44:50+0300
	Athens




